



L'AGENDA DE LA SEMAINE

Renouvellement de voies avec trains-usines en semaine :

- 1 Valence-Moirans
- 2 Aubagne-Toulon
- 3 St Pé-Artix
- 4 Paris-Corbeil Bois-le-roi-St Mammès
- 5 Projet CEVA à Annemasse: réaménagement de la gare + fusion des postes du dimanche soir au jeudi matin
- 6 Travaux sur une buse en béton entre Creil et Jeumont du vendredi soir au lundi dans la nuit
- 7 Renouvellement de voies + mise en accessibilité à Epinay du vendredi soir au lundi dans la nuit
- 8 Travaux dans le cadre du Grand Paris Express à Clamart du samedi dans la nuit au lundi dans la nuit
- 9 Mise en accessibilité de la gare de Versailles Chantiers du vendredi soir au lundi dans la nuit
- 10 **Travaux de renouvellement du Viaduc de la Siagne**
- 11 Modernisation et sécurisation du tunnel de Meudon du samedi dans la nuit au lundi dans la nuit
- 12 Renouvellement de voies entre Gretz et Tournan du vendredi soir au lundi dans la nuit
- 13 **Mise en accessibilité de la gare d'Issy Val de Seine**



FOCUS SUR ...

HAUT-DE-FRANCE

SIGNALISATION

De mars à mai 2018, SNCF Réseau, l'État et la Région Hauts-de-France investissent en gare de Creil afin de moderniser les infrastructures ferroviaires :

- **117 millions d'€ investis par SNCF Réseau** pour moderniser la signalisation ferroviaire entre 2015 et 2019 et mettre en pace une commande centralisée du réseau,
- **22 millions d'€ investis par l'Etat et la Région Hauts-de-France** pour améliorer le plan des voies ferrées : nouveaux aiguillages, nouvelles installations de signalisation ferroviaire et nouvelle voie en gare.

ILE-DE-FRANCE

RENOUVELLEMENT

Du 24 février au 10 mars 2018, SNCF Réseau renouvelle la voie entre Pontoise et Gisors (ligne L). Durant cette période, les agents seront mobilisés **24h/24h, 7j/7** pour réaliser des travaux « coup de poing » sur cette ligne qui sera fermée aux circulations. **15 km** seront entièrement remis à neuf (rails, traverses, ballast) sur ce tronçon.

Trois phases de travaux au total :

- du 24 février au 10 mars 2018 – 6 791m
- du 21 avril au 5 mai 2018 - 6 199m
- les week-end du 22/23 juin, 30 juin/1er Juillet et 7/8 juillet 2018 - 1 780m.

Les travaux de finitions s'achèveront le 4 août 2018.